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Tytuł Kod 

Metody komputerowe i numeryczne wspomaganie projektowania 1010115121010110159 

Kierunek Rok / Semestr 

Budownictwo niestacjonarne II stopnia 1 / 2 

Specjalność Przedmiot 

Technologia i organizacja budownictwa obowiązkowy 

Godziny  Liczba punktów 

Wykłady: 15 Ćwiczenia: - Laboratoria: 1
5 

Projekty / seminaria: - 3 

        Język prowadzenia przedmiotu  

        polski 

Prowadzący: 

dr inż. Tomasz Wiatr 

Instytut Konstrukcji Budowlanych 

tel. 665-2454, 6652457, fax. 8766116 

e-mail: tomasz.wiatr@ikb.poznan.pl 

Wydział: 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

ul. Piotrowo 5 

60-965 Poznań 

tel. (061) 665-2413, fax. (061) 665-2444 

e-mail: office_dceeaf@put.poznan.pl 

Miejsce przedmiotu w programie studiów: 
Przedmiot specjalnościowy na studiach niestacjonarnych II stopnia. 

Założenia i cele przedmiotu: 

Umiejętność formułowania problemów w zakresie komputerowej analizy przedsięwzięć w ujęciu 
czas-koszt. 

Treści programowe przedmiotu (opis przedmiotu): 
Kalkulacja kosztów oraz przetwarzanie danych kosztorysowych. Modelowanie przedsięwzięć 
przy uwzględnieniu symulacji ryzyka w ujęciu czas-koszt. Wyznaczanie harmonogramu na 
podstawie metod sieciowych probabilistycznych. Analiza modelu sieciowego w warunkach 
ograniczeń czasowo-zasobowych. 

Przedmioty wprowadzające i wymagane wiadomości wstępne: 
Wiedza z zakresu organizacji produkcji budowlanej oraz ekonomiki budownictwa. 

Forma zajęć i metody dydaktyczne: 

- wykład: prezentacje i wykład bezpośredni, 

- laboratoria: zadania, praca przy komputerze. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania: 
- wykład: egzamin pisemny, 

- laboratoria: zaliczenie opracowań. 

Bibliografia podstawowa: 
1. Jaworski K. M. Metodologia projektowania realizacji budowy Wydawnictwo Naukowe PWN 

Warszawa 1999 

2.  Podręcznik programu Winbud Kosztorys Prof Chandney Software Warszawa 2000 

3.  Podręcznik programu Pertmaster Project Risk Pertmaster Ltd. London 2001 

4. Newitt J. S. Construction Scheduling. Principles and Practices Prentice Hall New Jersey 2005 
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