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KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA 
Nazwa modułu/przedmiotu Kod 

Projektowanie procesów produkcyjnych 1010115141010110269 

Kierunek studiów Profil kształcenia  
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Rok / Semestr 

Budownictwo niestacjonarne II stopnia (brak) 2 / 4  
Ścieżka obieralności/specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny) 

Technologia i organizacja budownictwa polski obligatoryjny 

Stopień studiów: Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) 

II stopień niestacjonarna 

Godziny  Liczba punktów 

Wykłady: 30 Ćwiczenia: - Laboratoria: - Projekty/seminaria: 15 2 

Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny)  (ogólnouczelniany, z innego kierunku) 

(brak) (brak) 

Obszar(y) kształcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki 

nauki techniczne 

 

Podział ECTS (liczba i %) 

2   100% 

 

Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca: 

dr hab. inż. Jerzy Pasławski 

email: jerzy.paslawski@put.poznan.pl 

tel. +48616652113 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

ul. Piotrowo 5 60-965 Poznań 

Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca: 

mgr inż. Andrzej Karłowski 

email: ark_kom@wp.pl 

tel. +48616652190 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

ul. Piotrowo 5 60-965 Poznań 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych: 

1 Wiedza: 
Zna podstawowe metody projektowania procesów budowlanych 

2 Umiejętności: 
Umie  przedstawić model sieciowy (technologiczny i organizacyjny) 

3 
Kompetencje 

społeczne 

Poszerza swoją wiedzę w dziedzinie zarzadzania procesami budowlanymi 

Cel przedmiotu:  

Wskazanie zasad doboru metody projektowania procesów produkcyjnych w zależności od: możliwości organizacji, rodzaju 
zadania, oddziaływania otoczenia i nastawienia decydenta 

Efekty kształcenia i odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 

Wiedza: 

1. Student zna podstawowe zasady projektowania procesów budowlanych w warunkach ryzyka  - [K_W10] 

2. Zna zasady zarządzania procesami produkcyjnymi w budownictwie - [K_W10] 

3. Zna różne metody oceny efektywności procesów budowlanych - [K_W11] 

Umiejętności: 

1. Potrafi zastosować odpowiednie metody projektowania procesów budowlanych  - [K_U10] 

2. Potrafi ocenić ryzyko w danym procesie/przedsięwzięciu budowlanym  - [K_U12] 

3. Potrafi zarządzać ryzykiem procesu produkcyjnego w budownictwie  - [K_U12] 

Kompetencje społeczne: 

1. Umie kierować sobą i innymi - [K_K01] 

2. Przestrzega zasad etyki zawodowej - [K_K11] 

3. Potrafi formułować opinie na temat usprawniania procesów produkcyjnych - [K_K07] 

 

Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia 



Politechnika Poznańska Europejski System Transferu Punktów 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska  

 

strona 2 z 2 
 

Praca studenta obejmuje: 

uczestnictwo w wykładach/seminariach 

uczestnictwo w spotkaniach na budowie 

projekt ? element systemu zarządzania ryzykiem 

*    kolokwium pisemne 

Skala ocen (kolokwium): 

powyżej 100 celująca 

91?100 bardzo dobra (A) 

81?  90 dobra plus (B) 

71?  80 dobra (C) 

61?  70 dostateczna plus (D) 

51?  60 dostateczna (E) 

poniżej 50 niedostateczna (F) 

Treści programowe 

Definicje procesu budowlanego (inwestycyjnego), etapy budowlanego procesu inwestycyjnego, problemy/zakłócenia 
budowlanego procesu inwestycyjnego (przykłady), ewolucja metod zarządzania, podejście systemowo-sytuacyjne, 
organizacja jako podmiot realizujący procesy produkcyjne w budownictwie (model organizacji, jej otoczenie, ocena 
efektywności organizacji, etapy rozwoju organizacji), zadanie (specyfika, kryteria klasyfikacji), zasady projektowania 
organizacyjnego, zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie na poziomie operacyjnym, zasady zarządzania 
przedsięwzięciami/procesami budowlanymi, metody projektowania procesów produkcyjnych w budownictwie w zależności od 
możliwości organizacji, oddziaływania otoczenia i rodzaju zadania 

Literatura podstawowa: 

1. Rowiński L. Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1982 

2. Jaworski K. M.: Podstawy organizacji budowy. Wyd.1, 3 dodruk. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009.  

3. Journal of Civil Engineering and Management 

Literatura uzupełniająca: 

1. Jaworski K. M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta 

Czynność Czas (godz.) 

1. Udział w wykładach/seminariach 

2. Udział w ćwiczeniach projektowych 

3. Praca własna studenta 

4. Wizyty w przedsiębiorstwach 

30 

15 

45 

4 

Obciążenie pracą studenta 

forma aktywności godzin ECTS 

Łączny nakład pracy 95 2 

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 30 0 

Zajęcia o charakterze praktycznym 4 0 
 


