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KARTA OPISU MODULU KSZTALCENIA

Nazwa modutu/przedmiotu Kod

Planowanie budowy-case study 1010101171010117939
Kierunek studiow Profil ksztatcenia Rok / Semestr

(ogdlnoakademicki, praktyczny)

Budownictwo | stopieh ogélnoakademicki 4]7

Sciezka obieralno$ci/specjalnosé Przedmiot oferowany w jezyku: | Kurs (obligatoryjny/obieralny)
- polski obieralny
Stopien studiow: Forma studiow (stacjonarna/niestacjonarna)
| stopien stacjonarna
Godziny Liczba punktow
Wyktady: 30  Cwiczenia: - Laboratoria: -  Projekty/seminaria: - 3
Status przedmiotu w programie studiéw (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogolnouczelniany, z innego kierunku)
kierunkowy z danego kierunku

Obszar(y) ksztatcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki Podziat ECTS (liczba i %)
nauki techniczne 3 100%

Odpowiedzialny za przedmiot / wyktadowca:

-dr inz. Bozena Kuczma

email: -bozena.kuczma@put.poznan.pl
tel. -616652186

-Budownictwa i Inzynierii Srodowiska
-ul.Piotrowo 5, 60-965 Poznan

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci, kompetenciji spotecznych:

. Student zna podstawy: budownictwa ogolnego, materialoznawstwa, technologii i organizaciji
1 Wiedza: robé6t budowlanych, kosztorysowania i normowania w budownictwie, rysunku technicznego
architektoniczno-budowlanego.

L . . | Student potrafi zaproponowa¢ technologie i organizacje wykonania obiektu budowlanego na
2 Umiejetnosci: | podstawie dokumentacii architektoniczno-konstrukcyjnej przy uzyciu programéw
komputerowych i profesjonalnej literatury.

3 Kompetencje | Student ma $wiadomo$¢ koniecznosci samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy w
spoteczne zakresie nowych technologii wykonywania robét budowlanych i sposoboéw realizacji obiektéw
budowlanych.

Cel przedmiotu:

-Przekazanie wiedzy na temat metody edukacyjnej: studium przypadku (case study). Poszerzenie i uzupetnienie wiedzy o
przygotowaniu do budowy w zakresie ilosci robét, planowania przebiegu robét budowlanych w czasie, analizy zasobéw
potrzebnych do realizacji tychze robét, zagospodarowania placu budowy . Przyktady zastosowania metody case study w
budownictwie. Rozwoj zawodowy: elastyczno$¢ myslenia, znaczenie czynnika ludzkiego: rozumienie i ocena relaciji
interpersonalnych w dazeniu do rezultatéw.

Efekty ksztatcenia i odniesienie do kierunkowych efektéw ksztalcenia

Wiedza:

1. Student zna metode studium przypadku( case study) , w szczegdlnosci w odniesieniu do budownictwa -
[K_W12, K_ W14, K_W15]

2. Student zna sposoby organizacji i planowania robét budowlanych wynikajgce z przyjetej technologii wykonania, rodzaju
obiektu, warunkéw realizacji i przewiduje rézne rezultaty prowadzonych prac. - [K_W12, K_W14, K_W15]

3. Student zna przebieg budowy obiektéw omawianych na zajeciach. - [K_W12, K_W14, K_W15]

4. Student zna podstawowe pojecia nowej technologii BIM z zastosowaniem case study w modelowaniu informacji o obiekcie
budowlanym . - [K_W11, K_ W12, K_ W14, K_W15]

5. Student wie na czym polega planowanie budowy. - [K_ W11 K W12, K W14, K W15]

Umiejetnosci:

1. Student potrafi postugiwaé sie metoda studium przypadku (case study). - [K_16, K_U17]

2. Student dostrzega zewnetrzne uwarunkowania i analizuje problemy inzynierskie w szerokim spoteczno-gospodarczym
aspekcie metodg poréwnan w celu eliminacji btedéw i strat. - [K_U17, K_U19, K_U21]

3. Student rozumie zaleznosci pomiedzy planowang budowg a wykonang w aspekcie potrzeb i mozliwosci inwestora. -
[K_U19, K_U20, K_U21]

Kompetencje spoteczne:
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1. Student potrafi wspdtpracowac z wykonawcami robot budowlanych na etapie planowania, wykonywania i eksploataciji
budowy. - [K_KO01, K_KO05 ]

2. Student rozumie jak wazne jest pozyskanie informacji dotyczacych planowania budowy ze wszystkich mozliwych zrédet. -
[K_KO1, K_K02,K_K08]

3. Student potrafi formutowaé opinie na temat proceséw technologicznych w budownictwie. - [K_K07, K_K08, K_K10]
4. Student ma $wiadomos$¢ koniecznosci ustawicznego podnoszenia swoich kompetencji. - [K_K03, K_KO06]

Sposoby sprawdzenia efektow ksztatcenia

-Wyktady: kolokwium zaliczeniowe na przedostatnim wyktadzie.

Student ma w ciggu semestru przygotowac prace zaliczeniowg na temat studium przypadku (case study) dotyczgcego tresci
programowych.

Skala ocen okreslona w % :
90-100 bardzo dobry (A)

85-89 dobry plus (B)

75-84 dobry (C)

65-74 dostateczny plus (D)
51-64 dostateczny (E)

50 lub ponizej niedostateczny (F)

Tresci programowe

Warunki umozliwiajgce rozpoczecie budowy.Przygotowanie placu budowy.Planowanie kolejnosci robét.Prace
wykonczeniowe.Zakonczenie budowy.Pojecie studium przypadku.Etapy budowy studium przypadku.Zastosowania metody
studium przypadku. Zalety i wady metody studium przypadku.Przyktady studium przypadku w budownictwie.

Literatura podstawowa:

1. W. Korzeniewski, R. Korzeniewski, Warunki techniczne dla budynkoéw i ich usytuowanie, przepisy z komentarzem i 180
rysunkami. Wyd. 11 rozszerzone. POLCEN. Warszawa 2016

2. Grzegorczyk W., Formutowanie strategii marketingowej przedsiebiorstwa. Kreowanie i realizacja strategii marketingowych
przedsiebiorstwa. Studia przypadkéw, Wydawnictwo Uniwersytetu todzkiego, £6dz 2016, s. 11-38.

3. Grzegorczyk W., Wybrane problemy zarzadzania i finanséw. Studia przypadkéw, Wydawnictwo Uniwersytetu t6dzkiego ,
todz 2015, s. 9-16.

4. A. Tomana, BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzedzia. Kserkop, Krakéw 2015

5. L. Ustinovicius, D. Walasek, R. Rasiulis, J. Cepurnaite, Wdrazanie technologii informacyjnych w budownictwie- praktyczne
studium przypadku. Ekonomia i Zarzgdzanie 2015/ VVol.7,nr 1/ 290-310

6. Rowinski L., Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa1982

7. Lenkiewicz W., Organizacja i planowanie budowy, PWN, Warszawa, 1985

8. Dyzewski A., Technologia i organizacja budowy. Arkady, Warszawa1990

9. Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

10. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inz. Leonarda Runkiewicza, Vademecum Projektanta. Podstawy
projektowania konstrukcji budowlanych.

Literatura uzupetniajaca:
1. Organizacja procesow inwestycyjno-budowlanych, T. Bilinski, J. Czachorowski, IPB, Warszawa 2001

2. Klimas M., Mréz T.M., Wielokryterialna analiza wyboru systemu ogrzewczo-wentylacyjnego budynku pasywnego,
czasopismo Instal nr 3/2011

3.Yin R.K., Case Study Research .Design and Methods. Fifth Edition. SAGE Publishing, London 2013
4. Delatte N.J.Jr, Beyond Failure: Forensic Case Study for Civil Engineers, ASCE Press 2008

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Czynnos¢é Czas (godz.)
1. Udziat w wyktadach 30
2. Przygotowanie pracy zaliczeniowej na temat studium przypadku (case study) 30
3. Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu 25
4. Udziat w konsultacjach zwigzanych z realizacjg pracy zaliczeniowej 2

Obciazenie praca studenta

forma aktywnosci godzin ECTS

taczny naktad pracy 87 3
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Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem

32

Zajecia o charakterze praktycznym

30
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