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KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA 
Nazwa modułu/przedmiotu Kod 

Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 1010104181010111978 

Kierunek studiów Profil kształcenia  
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Rok / Semestr 

Budownictwo I stopień (brak) 4 / 8  
Ścieżka obieralności/specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny) 

- polski obieralny 

Stopień studiów: Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) 

I stopień niestacjonarna 

Godziny  Liczba punktów 

Wykłady: 15 Ćwiczenia: - Laboratoria: - Projekty/seminaria: 15 4 

Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny)  (ogólnouczelniany, z innego kierunku) 

(brak) (brak) 

Obszar(y) kształcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki 

nauki techniczne 

 nauki techniczne 

 

Podział ECTS (liczba i %) 

4   100% 

 4   100% 

 

Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca: 

dr inż. Tomasz Wiatr 

email: tomasz.wiatr@put.poznan.pl 

tel. 61 6652464, 61 6652457 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań 

  

  

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych: 

1 Wiedza: 
Wiedza o budynkach na poziomie 3 roku studiów na kierunku budownictwo ogólne łącząca 
projektowanie i wykonawstwo 

2 Umiejętności: 
Umiejętność zidentyfikowania kluczowych parametrów budynku w kontekście uprawnień 
budowlanych absolwenta studiów I stopnia 

3 
Kompetencje 
społeczne 

Pozyskanie całościowego spojrzenia na budynek z punktu widzenia przyszłego budowniczego 
oraz chęci dalszego kształcenia 

Cel przedmiotu:  

Przedstawienie podstawowych działów wiedzy o zarządzaniu projektami (przedsięwzięciami) w kontekście budownictwa. 
Prezentacja możliwości oprogramowania wspomagającego klasy PMS oraz jego zastosowanie w budownictwie. 
Uporządkowanie posiadanej wiedzy z punktu widzenia budowniczego mniejszego budynku na rzecz inwestora prywatnego. 

Efekty kształcenia i odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 

Wiedza: 

1. Znajomość podstawowych działów wiedzy o zarządzaniu projektami w zakresie wytycznych międzynarodowych - [K_W15] 

Umiejętności: 

1. Umiejętność docenienia wiedzy kompleksowej potrzebnej dla samodzielnego poprowadzenia małego projektu  - [K_U21] 

Kompetencje społeczne: 

1. Potrzeba poszerzania wiedzy budowlanej w kontekście projektowania i budowy większych budynków - [K_K06] 

 

Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia 

Podstawą zaliczenia są warsztaty z udziałem części pisemnej i inne formy aktywności bieżącej, pomocniczo także analiza 
częstości udziału w wykładach. 

Treści programowe 

Omówienie działów wiedzy o zarządzaniu projektami (PM) na przykładzie wytycznych IPMA ICB z elementami podstawowymi 
w ramach IPMA-Student. Przedstawienie oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami (PMS) w kontekście 
budownictwa. Omówienie procedur formalnych związanych z budową mniejszego budynku z punktu widzenia budowniczego, 
a więc głównego projektanta i jednocześnie kierownika budowy. Ćwiczenie projektowe obejmujące między innymi 
harmonogram w elementami pracy zespołowej. 
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Literatura podstawowa: 

1. Buczkowski A., Gładysiak J., Kowalski J., Kuiński M., Pawlicki D., Podwójski W., Skibiński B., Jak zbudować nowocześnie 
dom jednorodzinny. PWRiL, Warszawa 2000. 

2. Fijałkowski T., Budowa domu. WG, Warszawa 2010. 

3. NCB Polskie wytyczne kompetencji IPMA. SPMP 2009. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Chyliński P., Planowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych. Informatyka w budownictwie, 1-2/2014. 

2. Dałkowski B., Staśto L., Smurawa J., Zalewski M.,  Z., Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne. 
SPMP/IPMA Polska. 

3. Wiatr. T., Zarządzanie projektami inwestycyjnymi. Aktualne problemy i metody. SPMP Poznań 2008. 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta 

Czynność Czas (godz.) 

1. Udział w wykładach 

2. Udział w projekcie 

3. Chyliński P., Planowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych. Informatyka w budownictwie, 1-
2/2014. 

15 

15 

10 

Obciążenie pracą studenta 

forma aktywności godzin ECTS 

Łączny nakład pracy 40 2 

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 30 2 

Zajęcia o charakterze praktycznym 0 0 

 


