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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS 

Nazwa przedmiotu 

 Technologia i organizacja budowy  

Przedmiot 

Kierunek studiów 

 Inżynieria Środowiska  

Studia w zakresie (specjalność) 
 Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby   

Poziom studiów 
drugiego stopnia 
Forma studiów 

stacjonarne 

Rok/semestr 

2 / 3  

Profil studiów 

ogólnoakademicki 

Język oferowanego przedmiotu 
polski 

Wymagalność 

obligatoryjny

Liczba godzin 

Wykład 

15 

Ćwiczenia 

      

Laboratoria 

      

Projekty/seminaria 

15 

Inne (np. online) 

      

Liczba punktów ECTS 

2 

Wykładowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

dr inż. Magdalena Hajdasz  

email: magdalena.hajdasz@put.poznan.pl  

tel. 61 665 21 91  

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu  

Piotrowo 5, 60-965 Poznań

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

     

Wymagania wstępne 

Student ma wiedzę w zakresie budownictwa dotyczącą technologii i organizacji robót.  

Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego 

zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i 

narzędzia. 

Student powinien mieć świadomość ciągłego aktualizowania i uzupełniania wiedzy i umiejętności.  

Cel przedmiotu 

Poznanie struktury budowlanego procesu inwestycyjnego oraz metod planowania budowy z 

uwzględnieniem aspektów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. 
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Przedmiotowe efekty uczenia się 

Wiedza 

1. Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania budowlanym procesem inwestycyjnym - 

[KIS2_W09 ] 

2. Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań 

inżynierskich z zakresu planowania i organizacji budowy - [KIS2_W07 ] 

3. Student zna zasady sporządzania planu zagospodarowania placu budowy - [KIS2_W07 ] 

Umiejętności 

1. Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne 

i symulacyjne do  planowania procesów budowlanych z uwzględnieniem aspektów technologicznych, 

organizacyjnych i ekonomicznych - [KIS2_U04] 

2. Student potrafi ocenić przydatność i ograniczenia metod i narzędzi stosowanych do sporządzania 

harmonogramów i analizy zasobów do realizacji robót  budowlanych - [KIS2_U12] 

3. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz potrafi 

odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania - [KIS2_U19]  

Kompetencje społeczne 

1. Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej 

wpływu na środowisko - [KIS2_K01]  

2. Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje - [KIS2_K03 ] 

3. Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Student jest przygotowany do 

formułowania i przekazywania, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów 

działalności inżynierskiej - [KIS_K05]  

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny 

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób: 

Egzamin: test lub opracowania pisemne wybranych zagadnień 

Skala ocen:  

91-100 bardzo dobry  

81-90 dobry plus  

71-80 dobry  

61-70 dostateczny plus  

51- 60 dostateczny  

poniżej 50 niedostateczny  
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Projekt: konsultacje, obrona projektu 

Treści programowe 

Specyfika budowlanego procesu inwestycyjnego. Organizacja procesu inwestycyjnego. Prawa i 

obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. Cykl życia inwestycji. Rodzaje struktur organizacyjnych. 

Wprowadzenie do teorii organizacji i zarządzania. Style i techniki zarządzania. Metody planowania 

budowy. Harmonogramy i metody sieciowe w organizacji i planowaniu budowy. Planowanie i kontrola 

procesów budowlanych z uwzględnieniem aspektów technologicznych, organizacyjnych i 

ekonomicznych. Analiza czasowo-kosztowa. Logistyka budowy. Planowanie zagospodarowania placu 

budowy. 

Projekt : Opracowanie koncepcji realizacji inwestycji, przygotowanie planu zagospodarowania placu 

budowy 

Metody dydaktyczne 

Wykład: wykład informacyjny, problemowy, wykład z prezentacją multimedialną 

Projekt: konsultacje, praca zespołowa, obrona projektu      

Literatura 

Podstawowa 

Jaworski K..M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 

2009 

Kietliński W., Janowska J., Woźniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007 

Meszek W., Żywica A.: Organizacja procesu inwestycyjnego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 2003 

Połoński M. (red.):  Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

2009 

Rak A.: Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i 

realizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014 

Griffin, R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 

Robbins S. P., Decenzo D.A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002 

Uzupełniająca 

Dyżewski A.: Technologia i organizacja budowy, Tom 1 i 2, Arkady, Warszawa 1989/1991 

Eaton D.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2009 
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Werner W.A.: Zarządzanie w procesie inwestycyjnym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 2008 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta 

 Godzin ECTS 

Łączny nakład pracy 50 2,0 

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 30 1,0 

Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 
egzaminu, wykonanie projektu)1 

20 1,0 

 

                                                      
1
niepotrzebne skreślić lub dopisać inne czynności 


