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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS 

Nazwa przedmiotu 

Przedmiot obieralny II 

PMBoK 

Przedmiot 

Kierunek studiów 

Budownictwo 

Studia w zakresie (specjalność) 
Konstrukcje budowlane (Structural Engineering) 

Poziom studiów 
drugiego stopnia 
Forma studiów 

stacjonarne 

Rok/semestr 

2/3 

Profil studiów 

ogólnoakademicki 

Język oferowanego przedmiotu 
Angielski 

Wymagalność 

obieralny

Liczba godzin 

Wykład 

15 

Ćwiczenia 

0 

Laboratoria 

0 

Projekty/seminaria 

15 

Inne (np. online) 

0 

Liczba punktów 

2 

Wykładowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP 

e-mail: jerzy.paslawski@put.poznan.pl 

tel: 616652113 

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu 

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

mgr inż. Jakub Sąsiadek 

e-mail: jakub.sasiadek@doctorate.put.poznan.pl 

tel: 616652474 

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu 

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

Wymagania wstępne 

Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym.  

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródeł. Potrafi łączyć uzyskane informacje.  

Student powinien mieć świadomość skutków podejmowanych decyzji. Rozumie potrzebę uczenia się 

przez całe życie zawodowe. Rozumie konieczność współdziałania i pracy w grupie. 

Cel przedmiotu 

Przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodologią PMBoK 
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Przedmiotowe efekty uczenia się 

Wiedza 

Znajomość cyklu życia projektu i cyklu życia produktu 

Znajomość zasad zarządzania i prowadzenia procesu inwestycyjnego  

Znajomość standardów zarządzania projektami zg z PMBOK 

Umiejętności 

Umie zarządzać procesami budowlanymi. Potrafi ustalić sposób zarządzania projektem w oparciu o 

metodologię PMBoK 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  

jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac i interpretację 

Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, jest gotów do 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny 

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób: 

Kolokwium zaliczeniowe z wykładów: 

90 bardzo dobra (A) 

85 dobra plus (B) 

75 dobra (C) 

65 dostateczna plus (D) 

55 dostateczna (E) 

poniżej 54 niedostateczna (F)   

Treści programowe 

1. Główne światowe standardy zarządzania projektami 

2. Cykl życia projektu i cykl życia produktu 

3. Proces inwestycyjno-budowlany w Polsce w ujęciu cyklu życia projektu 

4. Zarządzanie projektami i zarządzanie operacyjne 
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5. Rola Kierownika Projektu i wpływy organizacyjne na zarządzanie projektami 

6. Grupy procesów zarządzania projektami: grupa procesów planowania, grupa procesów realizacji, 

grupa procesów monitorowania i kontroli, grupa procesów zakończenia 

7. Obszary wiedzy o zarządzaniu projektami i ich związki z grupami procesów zarządzania projektami 

8. Obszary wiedzy o zarządzaniu projektami: zarządzanie integracją projektu, zarządzanie zakresem w 

projekcie, zarządzanie czasem w projekcie, zarządzanie kosztami w projekcie, zarządzanie zasobami 

ludzkimi w projekcie, zarządzanie komunikacją w projekcie, zarządzanie ryzykiem w projekcie, 

zarządzanie jakością w projekcie, zarządzanie zamówieniami w projekcie i zarządzanie interesariuszami 

w projekcie.    

Ćwiczenie projektowe: wykonanie opracowania w formie studium przypadku oparte o zagadnienia 

podane powyżej   

Metody dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne.  

Literatura 

Podstawowa 

Praca zbiorowa PMBOK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge)       

Uzupełniająca 

Carl L. Pritchard – Zarządzanie ryzykiem w projektach  

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta 

 Godzin ECTS 

Łączny nakład pracy 60 2,0 

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 30 1,0 

Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 
zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do 
kolokwiów/egzaminu, wykonanie projektu)1 

30 1,0 

 

                                                      
1 niepotrzebne skreślić lub dopisać inne czynności 


