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POLITECHNIKA POZNAŃSKA

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS)

KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Technologia i organizacja robót [S1IŚrod2>TiOR]

Przedmiot
Kierunek studiów
Inżynieria środowiska

Rok/Semestr
3/5

Studia w zakresie (specjalność)
–

Profil studiów
ogólnoakademicki

Poziom studiów
pierwszego stopnia

Język oferowanego przedmiotu
polski

Forma studiów
stacjonarne

Wymagalność
obligatoryjny

Liczba godzin
Wykład
30

Laboratorium
0

Inne
0

Ćwiczenia
0

Projekty/seminaria
15

Liczba punktów ECTS
3,00

Koordynatorzy
dr inż. Maria Kośmieja
maria.kosmieja@put.poznan.pl

Wykładowcy

Wymagania wstępne
Student zna podstawy budownictwa ogólnego. Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz 
danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie inżynierii środowiska. Student potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i oceny. Student powinien mieć świadomość 
ciągłego aktualizowania i uzupełniania wiedzy i umiejętności.

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest z zapoznanie studentów z podstawowym zakresem wiedzy z technologii robót 
budowlanych, metodami planowania i organizacji procesu budowlanego, harmonogramowania i 
kosztorysowania robót.

Przedmiotowe efekty uczenia się
Wiedza:
1. Student ma podstawową wiedzę w zakresie budownictwa dotyczącą technologii i organizacji robót 
przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska. 
2. Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia do planowania i kontrolowania przebiegu 
robót oraz planowania mechanizacji robót. 
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3. Student zna podstawowe metody kalkulacji kosztów i ceny oraz narzędzia do kosztorysowania robót.

Umiejętności:
1. Student potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. 
2. Student potrafi wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do 
planowania, harmonogramowania i kosztorysowania robót. 
3. Student potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich 
aspekty systemowe i pozatechniczne.

Kompetencje społeczne:
1. Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym 
jej wpływu na środowisko. 
2. Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny
Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób:
Zaliczenie wykładów: test lub opracowania pisemne wybranych zagadnień 
Skala ocen : 
91-100 bardzo dobry 
81-90 dobry plus 
71-80 dobry 
61-70 dostateczny plus 
51- 60 dostateczny 
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poniżej 50 niedostateczny 
Projekt: konsultacje, obrona projektu

Treści programowe
Specyfika procesów budowlanych. Zasady organizacji. Cykl działania zorganizowanego. Badanie, 
mierzenie i normowanie pracy. Metody organizacji procesów budowlanych. Metody pracy 
równomiernej. Mechanizacja kompleksowa procesów budowlanych. Wprowadzenie do planowania 
i harmonogramowania robót budowlanych. Harmonogramy budowlane, rodzaje harmonogramów i 
zasady sporządzania. Metody sieciowe planowania przebiegu robót. Wprowadzenie do technologii i 
organizacji robót. Technologia i organizacja robót ziemnych, transportowych i montażowych. Zasady 
doboru narzędzi, maszyn i sprzętu do realizacji robót budowlanych. Obliczanie wydajności maszyn, 
urządzeń i współpracujących zespołów roboczych. Metody kosztorysowania i rodzaje kosztorysów, 
zasady sporządzania kosztorysu. 
Projekt: Opracowanie technologii i organizacji wskazanego zakresu robót, sporządzenie kosztorysu

Tematyka zajęć
brak

Metody dydaktyczne
Wykład: wykład informacyjny, problemowy, wykład z prezentacją multimedialną 
Projekt: praca zespołowa, konsultacje, obrona projektu

Literatura
Podstawowa:
Jaworski K.M.: Podstawy organizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 
Kubica J.: Technologia robót budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013 
Martinek W., Nowak P., Woyciechowski P.: Technologia robót budowlanych. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010 
Pisarska E., Połoński M.: Elementy organizacji robót inżynierskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000 
Kowalczyk Z., Zabielski J.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. WSiP, Warszawa 2011 
Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych. Wydawnictwo Stowarzyszenie 
Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa 2005
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Uzupełniająca:
Dyżewski A.: Technologia i organizacja budowy, Tom 1 i 2. Arkady, Warszawa 1989/1990. 
Maj T.: Organizacja budowy. WSiP, Warszawa 2007 
Martinek W., Książek M., Jackiewicz-Rek W.: Technologia robót budowlanych - ćwiczenia 
projektowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007 
Nowy poradnik majstra budowlanego. Red. Panas J. Arkady, Warszawa 2012 
Plebankiewicz E.: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych. Wydawnictwo 
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007 
Smoktunowicz E.: Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Polcen, Warszawa 2001 
Weiss I., Jurga R.: Inwestycje budowlane. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

Godzin ECTS

Łączny nakład pracy 75 3,00

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 45 2,00

Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć 
laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwiów/egzaminu, 
wykonanie projektu)

30 1,00


