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Wymagania wstępne
Wiedza: Student ma podstawową wiedzę z zakresu teorii grafów, problemów programowania 
matematycznego, teorii szeregowania zadań oraz zna elementarne pojęcia z zakresu ekonomii. 
Umiejętności: Student posiada umiejętności korzystania z wybranego pakietu oprogramowania oraz potrafi 
wykonać i udokumentować projekt o charakterze informatycznym. Kompetencje społeczne: Student 
powinien prezentować takie postawy jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, ciekawość 
poznawcza, kreatywność, kultura osobista, szacunek dla innych ludzi.

Cel przedmiotu
1. Przekazanie studentom szczegółowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, w tym: analizy czasowej 
i czasowo-kosztowej projektu, rozdziału zasobów w projekcie oraz optymalizacji finansowej projektu. 2. 
Rozwijanie u studentów umiejętności korzystania z wybranego oprogramowania do zarządzania projektami.

Przedmiotowe efekty uczenia się
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Wiedza:
1. ma zaawansowaną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu zarządzania
projektami, w tym: analizy czasowej i czasowo-kosztowej projektu, rozdziału zasobów w projekcie oraz
optymalizacji finansowej projektu (k2st_w3)
2. zna zaawansowane metody stosowane do optymalizacji czasowej, czasowo-kosztowej i finansowej
projektu jako sieci czynności (k2st_w6)
3. zna podstawowe pojęcia ekonomiczne związane z zarządzaniem projektami, takie jak: stopa
dyskontowa, przepływy gotówkowe, zwrot z inwestycji, zaktualizowana wartość netto (k2st_w8)

Umiejętności:
1. potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wybranego oprogramowania do zarządzania
projektami (k2st_u6)
2. potrafi ocenić funkcjonalność oraz dostrzec ograniczenia wybranego oprogramowania do zarządzania
projektami przy realizacji własnego projektu (k2st_u9)
3. potrafi zrealizować projekt zgodnie z zadaną specyfikacją za pomocą wybranego oprogramowania do
zarządzania projektami (k2st_u11)

Kompetencje społeczne:
1. rozumie znaczenie wykorzystywania najnowszej wiedzy z zakresu problematyki zarządzania
projektami w rozwiązywaniu problemów badawczych i praktycznych (k2st_k2)

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny
Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób:
Wiedza nabyta w ramach wykładu weryfikowana jest przez 90-minutowe pisemne zaliczenie. Próg oceny
pozytywnej to 50% zdobytych punktów. Kolejne oceny wynikają z zastosowania skali liniowej do
przedziału [50%; 100%] zdobytych punktów.
Umiejętności nabyte w ramach zajęć projektowych weryfikowane są przez ocenę i obronę
zrealizowanego projektu oraz ocenę sprawozdania z jego wykonania.

Treści programowe
Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia:
Wprowadzenie do problematyki zarządzania projektami (ang. project scheduling). Przykłady
przedsięwzięć techniczno-ekonomicznych. Projekt jako sieć czynności (ang. activity network).
Reprezentacja wierzchołkowa AoN (ang. Activity on Node) i łukowa AoA (ang. Activity on Arc). Problemy
rozdziału zasobów bez ograniczeń zasobowych. Analiza czasowa sieci czynności: metoda ścieżki
krytycznej CPM (ang. Critical Path Method). Analiza czasowo-kosztowa sieci czynności: metoda CPM-
MCX (ang. Critical Path Method-Minimum Cost Expenditure). Problemy rozdziału zasobów z
ograniczeniami zasobowymi: klasyfikacja zasobów, czynności i kryteriów. Klasyczne kategorie zasobów z
punktu widzenia podzielności (dyskretne i ciągłe), ograniczeń zasobowych (odnawialne, nieodnawialne,
podwójnie ograniczone) i przywłaszczalności (przywłaszczalne i nieprzywłaszczalne). Nowe kategorie
zasobowe. Charakterystyki i modele czynności. Typy ograniczeń kolejnościowych. Kryteria szeregowania
(czasowe, kosztowe, finansowe). Miary regularne i nieregularne. Ograniczony zasobowo problem
rozdziału zasobów z minimalizacją czasu wykonania projektu RCPSP (ang. Resource-Constrained Project
Scheduling Problem). Szeregowa reguła dekodująca SGS (ang. serial Schedule Generation Scheme) i
konstrukcja uszeregowań. Reguły priorytetowe. Pojedyncze oraz wielokrotne sposoby wykonywania
czynności. Ograniczony zasobowo problem rozdziału zasobów z wieloma sposobami wykonywania
czynności i minimalizacją czasu wykonania projektu MRCPSP (ang. Multi-Mode Resource-Constrained
Project Scheduling Problem). Przepływy gotówkowe (ang. cash flows) związane z czynnościami lub z
momentami czasowymi. Problemy rozdziału zasobów ze zdyskontowanymi przepływami gotówkowymi i
maksymalizacją zaktualizowanej wartości netto NPV (ang. Net Present Value). Modele płatności, czyli
typy kontraktów pomiędzy klientem a wykonawcą projektu.
Program zajęć projektowych obejmuje wykonanie własnego projektu zaliczeniowego w środowisku
Microsoft Project Professional.

Metody dydaktyczne
1. Wykład: prezentacja multimedialna uzupełniana przykładami podawanymi na tablicy.
2. Projekt: wykonywanie projektu etapami, dyskusja, konsultacje.
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Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

Godzin ECTS

Łączny nakład pracy 50 2,00

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 30 1,50

Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć 
laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwiów/egzaminu, 
wykonanie projektu)

20 0,50


